



คำสั่งกระทรวงการคลัง

ที่ ๙๐๊๐ /๒๕๖๕

เรื่อง การสั่งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอบีดี คอนสตรัคชั่น เป็นผู้ทิ้งงาน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งซึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอบีดี คอนสตรัคชั่น ทะเบียนนิตบุคคลเลขที่ ๐๘๖๓๔๕๖๐๐๔๐๖ เป็นผู้ทิ้งงานของ สพฐ. โดยโรงเรียนอนุบาล อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในงานข้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอนุบาลประชาร์ (อาคารกีฬากลางแจ้ง) ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเงินจำนวน ๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากห้างฯ เป็นคู่สัญญา ของหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

ปลัดกระทรวงการคลัง อศัยยานานาชาติมาตรา ๑๐๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ เห็นว่า กรณีภัยหลังลงนามในสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอบีดี คอนสตรัคชั่น ยังไม่เข้าดำเนินการ โรงเรียนอนุบาล อุบลราชธานี ได้มีหนังสือร่างรัดการดำเนินการ ห้างฯ จึงมีหนังสือขอเลื่อนกำหนดการเข้าทำงาน เนื่องจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และมีหนังสือขอขยายระยะเวลาทำงาน ๖๐ วัน โรงเรียนฯ จึงแจ้งร่างรดอิกกริ้ง โดยห้างฯ แจ้งว่า เนื่องจากวัสดุมีการปรับราคาสูงขึ้นถึงร้อยละ ๓๐ ซึ่งสูงกว่าในแสดงรายการวัสดุและค่าจ่าย (BOQ) ทั้งในพื้นที่และในกรุงเทพมหานคร จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนฯ แก้ไขแบบรูปและรายละเอียด หรือเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือยกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าว ต่อมาโรงเรียนฯ ได้พิจารณาขยายระยะเวลาการทำงานให้ห้างฯ จำนวน ๔๕ วัน แต่ภัยหลังลงนามในข้อตกลงเพิ่มเติม ห้างฯ มีหนังสือแจ้งขอยกเลิกสัญญาและขอคืนหลักประกันสัญญา เนื่องจาก ไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่จังหวัดราชบูรีว่าง เมื่อถึงเวลาทำงาน ห้างฯ ยังไม่เข้าดำเนินการ โรงเรียนฯ จึงบอกเลิกสัญญา เมื่อเปิดโอกาสให้เข้าแจ้งเหตุผล ห้างฯ ได้แจ้งว่า ไม่สามารถเข้าทำงานได้ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดราชบูรีว่างที่เป็นพื้นที่สีแดง ซึ่งติดกับประเทศไทยเพื่อบ้าน ประกอบกับบุคคลนานของห้างฯ เป็นแรงงานต่างด้าว ห้างฯ ได้แจ้งให้โรงเรียนฯ ทราบแล้ว ซึ่งข้อแจ้งของห้างฯ ไม่อาจรับฟังได้ กรณีที่ห้างฯ อ้างว่า ประสบปัญหาราคาวัสดุสูงขึ้น เห็นว่า ห้างฯ เป็นผู้มีวิชาชีพ ด้านการก่อสร้างย่อมมีหน้าที่ในการตรวจสอบและคำนวนราคาก่อสร้างตามรูปแบบที่กำหนด ก่อนยื่นเสนอราค และสามารถทำการก่อสร้างได้ในราคานี้ เสนอ ซึ่งโรงเรียนฯ ได้จัดทำรายการละเอียดรูปแบบการก่อสร้างในขั้นตอน การเสนอราคาให้ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายทราบแล้ว สำหรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามคำสั่งจังหวัดราชบูรีได้ยกเว้นกรณีจำเป็นที่ต้องเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อการทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อน ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น ทำงานในกิจการรับเหมาก่อสร้างประจำกับโรงเรียนฯ ได้มีการขยายระยะเวลา ในการทำงานให้แก่ห้างฯ กรณีเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แล้ว แต่ห้างฯ ยังคงเพิกเฉย ไม่เข้าดำเนินการ ดังนั้น พฤติการณ์ของห้างฯ จึงถือได้ว่า เป็นคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรอยู่ในหลักเกณฑ์การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามมาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ จึงมีคำสั่งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอบีดี คอนสตรัคชั่น เป็นผู้ทิ้งงาน

/ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอบีดี คอนสตรัคชั่น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงการคลัง โดยให้ทำเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย ส่งไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือยื่นตัวยศตนเอง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ห้างฯ ได้รับแจ้งคำสั่ง ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

นาย ตันติเมธ

(นางสาวกุลยา ตันติเมธ)  
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงการคลัง