



คำสั่งกระทรวงการคลัง  
ที่ ๘๐๙๑ /๒๕๖๕  
เรื่อง การสั่งให้นายอาศรี กaje เป็นผู้ทั้งงาน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งชื่อ นายอาศรี กaje เลขประจำตัวประชาชน ๓ - ๘๖๐๕ - ๐๐๑๖๕ - ๗๐ - ๖ เป็นผู้ทั้งงานของ สพฐ. โดยโรงเรียนอนุบาล อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอนุบาลประส่งค์ (อาคารกีฬากลางแจ้ง) ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเงินจำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด เอบีดี คอนสตรัคชั่น เป็นคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

ปลัดกระทรวงการคลัง อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอบีดี คอนสตรัคชั่น เป็นคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และถูกสั่งให้เป็นผู้ทั้งงานตามมาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยนายอาศรี กaje เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างฯ และการลงนามในครั้งนี้ นายอาศรีฯ ได้มอบอำนาจให้นายกิตติชุติพงศ์ จันทร์แก้ว เป็นผู้ลงนามในสัญญา นายอาศรีฯ ในฐานะผู้มีอำนาจการทำการ แทนนิติบุคคลจึงต้องรับผิดชอบตามสัญญาที่นายกิตติชุติพงศ์ฯ ได้กระทำไปภายในขอบอำนาจที่ได้รับมอบ มีอภิດิโภส ให้ชี้แจงเหตุผล นายอาศรีฯ ชี้แจงว่า ไม่สามารถเข้าทำงานได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่เป็นพื้นที่สีแดงซึ่งติดกับประเทศไทยเพื่อบ้าน ประกอบกับคนงานของห้างฯ เป็นแรงงานต่างด้าว ห้างฯ ได้แจ้งให้โรงเรียนฯ ทราบแล้ว ซึ่งข้อชี้แจงของนายอาศรีฯ ไม่อารบัฟฟ์ได้ กรณีที่ห้างฯ อ้างว่า ประสบปัญหาราคาวัสดุสูงขึ้น เห็นว่า ห้างฯ เป็นผู้มีวิชาชีพด้านการก่อสร้าง ยอมมีหน้าที่ในการตรวจสอบและคำนวนราคาค่าก่อสร้างตามมาตรฐานแบบที่กำหนด ก่อนยื่นเสนอราคาและสามารถ ทำการก่อสร้างได้ในราคาที่เสนอ ซึ่งโรงเรียนฯ ได้จัดทำรายละเอียดรูปแบบการก่อสร้างในขั้นตอนการเสนอราคา ให้ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายทราบแล้ว สำหรับผลประโยชน์จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามคำสั่ง จังหวัดนราธิวาสได้ยกเว้นกรณีจำเป็นที่ต้องเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อการทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ภายในประเทศ เช่น ทำงานในกิจการรับเหมา ก่อสร้างประจำกับโรงเรียนฯ ได้มีการขยายระยะเวลาในการทำงาน ให้แก่ห้างฯ กรณีเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แล้ว แต่ห้างฯ ยังคงเพิกเฉยไม่เข้าดำเนินการ ดังนั้น การที่ห้างฯ เป็นคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงถือได้ว่า เป็นการกระทำที่เกิดจากนายอาศรีฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารของห้างฯ อุบัติในหลักเกณฑ์การลงโทษให้เป็นผู้ทั้งงาน ตามมาตรา ๑๐๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ จึงมีคำสั่งให้นายอาศรี กaje เป็นผู้ทั้งงาน

/ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอปีดี คอนสตรัคชั่น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงการคลัง โดยให้ทำเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย ส่งไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ห้างไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือยื่นด้วยตนเอง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ห้างฯ ได้รับแจ้งคำสั่ง ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๘

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

นาย ณัทธา

(นางสาวกุลยา ตันติเมธิ)  
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงการคลัง